

**Dodatok č. 2
ku Zmluve o dielo**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZVO“) medzi zmluvnými stranami: (ďalej aj „Zmluva“)

Objednávateľ

Sídlo:	Obec Nenince Hlavná 238, 99126 Nenince
Štatutárny zástupca:	Ladislav Híves
IČO:	00319465
DIČ:	2021173209
Internetová stránka:	https://www.nenince.sk/
Kontaktná osoba:	Ladislav Híves
Tel.:	0908 825 412
E-mail:	ocunenince@centrum.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:	COSTRUO spol. s r.o. Parný mlyn 5142, 984 01 Lučenec
Štatutárny zástupca:	Ing. Jozef Princz
Kontakt:	0905 250 756
IČO:	31588794
DIČ:	2020465018
IČ DPH:	SK2020465018
Bankové spojenie:	VÚB a.s., Lučenec
IBAN:	SK22 0200 0000 0026 8555 7459
Telefonický kontakt:	0474320944
E – mail:	costruo@costruo.eu

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

**Článok I.
Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.11.2023 Zmluvu o dielo na predmet diela: **„Zvýšenie kapacity materskej školy - Nenince“**. K predmetnej zmluve bol uzatvorený Dodatok č. 1 dňa 24.02.2025.

2. Zmluvné strany sa súlade s §18 ods. 1 písm. a) ZVO a ustanovení Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k zmluve.
3. V priebehu plnenia zmluvy boli zistené skutočnosti, ktorých výsledkom sú zmeny rozpočtových položiek., špecifikované čo do predmetu a množstva v nacenenom Výkaze výmer tvoriacom neoddeliteľnú prílohu číslo (1) k tomuto Dodatku č. 2:
 - Zmena fotovoltaických zariadení

Jednotlivé položky pôvodne uvedené v rozpočte ZoD budú nahradené ekvivalentnými položkami nového prevedenia, ekvivalentného riešenia, budú rovnakých alebo lepších parametrov, bez dopadu na zmenu kvality diela a zmenu ceny diela.

K objektivnosti nutných zmien sa kladne vyjadrili projektant, stavebný dozor a zhotoviteľ.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobudne účinnosť po zverejnení na centrálnom registri zmlúv.
3. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch pričom Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia zmluvy a Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie zmluvy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 2 je rozpočet.

Za objednávateľa :

V Neninciach, dňa 7.05.2025

Občianske združenie
9
IČO: 00312000
.....

Ladislav Híves, starosta obce

Za zhotoviteľa:

V Lučenci, dňa 7.05.2025

.....
pol. s r.o.
5142
LUČENEC
IČO: 31 588 794
IČ DPH: SK2020465018

Ing. Jozef Princz, konateľ fy