

Dodatok č. 1
Ku Zmluve o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZVO“) medzi zmluvnými stranami: (ďalej aj „Zmluva“)

Objednávateľ	Obec Nenince
Sídlo:	Hlavná 238, 99126 Nenince
Štatutárny zástupca:	Ladislav Híves
IČO:	00319465
DIČ:	2021173209
Internetová stránka:	https://www.nenince.sk/
Kontaktná osoba:	Ladislav Híves
Tel.:	0908 825 412
E-mail:	ocunenince@centrum.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	COSTRUO spol. s r.o.
Sídlo:	Parný mlyn 5142, 984 01 Lučenec
Štatutárny zástupca:	Ing. Jozef Princz
Kontakt:	0905 250 756
IČO:	31588794
DIČ:	2020465018
IČ DPH:	SK2020465018
Bankové spojenie:	VÚB a.s., Lučenec
IBAN:	SK22 0200 0000 0026 8555 7459
Telefonický kontakt:	0474320944
E – mail:	costruo@costruo.eu

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok I.
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.11.2023 Zmluvu o dielo na predmet diela: „*Zvýšenie kapacity materskej školy - Nenince*“.
2. Zmluvné strany sa súlade s §18 ods. 1 písm. a) ZVO a ustanovení Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k zmluve.
3. V zmysle § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa mení od dátumu 1.1.2025 sadzba dane z pridanej hodnoty na výšku 23% zo základu dane.

4. Zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu 3.2 Zmluvy nasledovne:

Nové znenie bodu 3.2 Zmluvy:

3.2.1 Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy od začiatku realizácie diela k dátumu **31.12.2024** s platnou sadzbou DPH vo výške 20%: (prestavané)

Cena za predmet diela v EUR bez DPH	44 281,34
DPH 20%	8 856,27
Celková cena za predmet diela s DPH	53 137,61

3.2.2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy od dátumu **1.1.2025** k ukončeniu realizácie diela s platnou sadzbou DPH vo výške 23%: (zostatok)

Cena za predmet diela v EUR bez DPH	133 418,31
DPH 23%	30 686,21
Celková cena za predmet diela s DPH	164 104,52

3.2.3. Celková cena za predmet diela v EUR s DPH **217 242,13**

5. Zmluvné strany prehlasujú, že cena za realizáciu diela 3.2.1 bola vypočítaná na základe faktúr zhotoviteľa za reálne vykonané práce na diele k dátumu 31.12.2024.

Článok II.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobudne účinnosť po zverejnení na centrálnom registri zmlúv.
3. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch pričom Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia zmluvy a Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie zmluvy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

Za objednávateľa :

V *VENJOVINA* dňa *24.2.2025*

Za zhotoviteľa:

V *Kučenci* dňa *24.2.2025*

nince
8/110
enince
2021173209

CO

IČ DPH: SK2020465018